муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«С У П О Н Е В С К А Я С Р Е Д Н Я Я О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я Ш К О Л А №2»
БРЯНСКОГО РАЙОНА
241520 Брянская область, Брянского района, с. Супонево, ул Советская, д.10-А
телефон: 8(4832) 92-98-15, 92-17-59 факс: 8(4832) 92-98-15 , E-mail: suponevo-2-032@yandex.ru
ОКПО 51675981, ОГРН 1023202137254, ИНН/КПП 3207009460/320701001
№ КС 03234643156080002700 в ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Брянской области г. Брянск ЕКС 40102810245370000019 , БИК 011501101, л/с 20276Ч33660

Директор школы «Супоневская СОШ № 2» Брянского района

Приложение 3 к приказу 11-п

От 30.01.2023 года

Дорожная карта

по переходу на федеральные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заместитель директора по УВР Федоренко С.В.
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Директор Буравлев А.В, зам директора
3	Издание приказа «О переходе на ФОП»	Февраль - Март 2023	Директор Буравлев А.В
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Январь 2023	Директор Буравлев А.В., зам директора
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023	Заместитель директора по УВР Федоренко С.В.
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствие с ФОП	Февраль – август 2023	Заместитель директора по УВР Федоренко С.В.

8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Февраль, май, август 2023	Заместитель директора по УВР Федоренко С.В.
9	Проведение экспертизы локальных актов (на соответствие требованиям ФОП)	Февраль 2023	Заместитель директора по УВР Федоренко С.В.
11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствие с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Директор Буравлев А.В
12	Мониторинг готовности ОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Заместитель директора по УВР Федоренко С.В.
2. Кадровое обеспечение			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Директор Буравлев А.В.
14	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель –май	Заместитель директора по УВР Федоренко С.В.
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель– июнь 2023	Заместитель директора по УВР Федоренко С.В.
3**. Методическое обеспечение**			
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Февраль – август 2023	Заместитель директора по УВР Федоренко С.В.
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль 2023	Заместитель директора по УВР Федоренко С.В.
18	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023	Заместитель директора по УВР Федоренко С.В.
19	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль – август 2023	Заместитель директора по УВР Федоренко С.В.
20	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП	Апрель - август 2023	Заместитель директора по УВР Федоренко С.В., рабочая группа

4. Информационное обеспечение			
23	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	Заместитель директора по УВР Федоренко С.В., рабочая группа
24	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	Заместитель директора по УВР Федоренко С.В., рабочая группа
25	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	Заместитель директора по УВР Федоренко С.В., рабочая группа
26	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель – август 2023	Заместитель директора по УВР Федоренко С.В.,
27	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 апреля 2023	Заместитель директора по УВР Федоренко С.В., отв. за сайт
5**. Материально-техническое обеспечение**			
28	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП	Январь - август 2023	Директор Буравлев А.В.
29	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023	Заместитель директора по УВР Федоренко С.В.
30	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП	Апрель 2023	Заместитель директора по УВР Федоренко С.В.,
32	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	заведующий хозяйством